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Das Verfügbarkeitsmodell A10/A24 –

zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin

A10-Konferenz 2020 – Landkreis Oberhavel 30.September 2020 
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Organisationsstruktur
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Projektgegenstand
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Projektstand 09/2020
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Ausblick Fertigstellung  A10
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Brückenbau BA7 – Sperren
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A10 - Vollsperrungen 2020
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Vollsperrung

S-Bahn 
09.11.20 - 16.11.20

Autobahn A10  
08.11.20 – 11.11.20
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DB Bauwerk – Sperrpause 20

Sperrpause 20
S-Bahn 
09.11.20-16.11.20
und
Autobahn A10 Vollsperrung 
08.11.20 – 11.11.20

Verkehrsführung 
für Bauabschnitt 7
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Bauzustand nach Einhub der neuen 
Überbauten

Altes Widerlager
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0 Sequenz 1 Verkehrssicherung A10

• Vollsperrung der Autobahn ab So 08.11 23:00 Uhr bis Mi 11.11 21:00 Uhr

Vollsperrung A10 KranKran

• Vollsperrung der S-Bahn ab Mo 09.11 01:30 Uhr bis Mo 16.11 04:00 Uhr

Aufbau Unterwagen Kran von Do 05.11 bis 
So 08.11.2020
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0 Sequenz 2 – Demontage und Abbrucharbeiten

• Rückbau Gleis 4 und Schotter Mo 09.11

Vollsperrung Kran

Rückbau Gleis 4 und Rückbau Schotter

Kran

Aufbau Gittermast von So 23:00 Uhr bis Mo 07:00Uhr

• Rückbau Stromschienen Gleis 3 und 4 Mo 09.11
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0 Sequenz 2 – Demontage und Abbrucharbeiten

• Rückbau Gleis 3 und Schotter am Mo 09.11

Vollsperrung Kran

Kran

Rückbau Gleis 3 und Rückbau Schotter

• Rückbau Hilfsbrücken Gleis 4 und 3 (Nord) am Die 10.11
• Rückbau alter Überbau Gleis 4 am Die 10.11.
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0 Sequenz 2 – Demontage und Abbrucharbeiten

• Rückbau Gleis 3 und Schotter am Mo 09.11

Vollsperrung Kran

• Rückbau Hilfsbrücke Gleis 3 Süd am Mi 10.11

Kran

Kran

Rückbau Gleis 3 und Rückbau Schotter

• Rückbau alter Überbau Gleis 3 am Die 10.11
Beim Ausheben der Brücken – Sperrung F-
Bahngleisen in den Zugpausen –
Abstimmung mit Fahrdienstleiter 
notwendig
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0 Sequenz 2 – Demontage und Abbrucharbeiten

• Abbruch altes Widerlager am Die 10.11

Vollsperrung Kran

Kran

Kran 

Brücke Gleis 4

• Andienung Überbau Gleis 4 am Die 10.11

Sequenz 3 – Neubau Ingenieurbau
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0 Sequenz 3 – Neubau Ingenieurbau

• Einbau Überbau Gleis 4 am Die 10.11. bis Mi 11.11.

• Andienen Überbau Gleis 3 am Mi 11.11

Vollsperrung Kran

Kran

Brücke Gleis 3
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0 Sequenz 3 – Neubau Ingenieurbau

Vollsperrung Kran

Kran

Brücke Gleis 3

• Einbau Überbau Gleis 3 am Mi 11.11.2020
• Betonleitwände + Schutzplanken Nord

Beim Einbau der Brückenüberbauten–
Sperrung S-Bahngleisen in den Zugpausen  
– Abstimmung mit Fahrdienstleiter 
notwendig. 

Verkehrsfreigabe A10 Mi 11.11.2020 21:00Uhr
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0 Sequenz 4 – Neubau bahnaffine Leistungen 
• Neubau Gleisbau Fr 13.11 20:30 Uhr bis So 15.11 22:00 Uhr

• Stromschiene und LST Endzustand So 15.11 22:00 Uhr bis Mo 16.11 04:00 Uhr 

Freigabe S-Bahn Mo 16.11.2020 04:00Uhr
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S-Bahn Baumaßnahmen - DB

DB Netz AG

Auszug S-Bahn-Baumaßnahmen in Zusammenhang 
mit der BAB A10 bei Oranienburg (06. – 30.11.2020)
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S-Bahn Baumaßnahmen - DB

DB Netz AG

Auszug S-Bahn-Baumaßnahmen in Zusammenhang 
mit der BAB A10 bei Oranienburg (06. – 30.11.2020)
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Kommunikationskonzept

Vollsperrung im Nov. 2020 und Sperrungen bis Ende des Jahres - Maßnahmen einer umfassenden Öffentlichkeitsarbeit 

→ Vorbereitungsphase 
General-Pressemitteilung mit einem Überblick über die bis Jahresende stattfindenden Maßnahmen

→ Phase 1
Vorab-Pressemitteilung zur Sperrpause 20 mit bundesweitem Verteiler 
Pressekonferenz im Betriebszentrum Oberkrämer am 7.10.2020
Schriftliche Information an alle Berufsverbände des Schwerlastverkehrs
Schriftliche Information an Interessenvertretungen Verkehr
Konkrete Ansprachen regionaler Logistikunternehmen und Transportunternehmen
Presseinformationen für Anrainerstaaten in Landessprache

→ Phase 2
Wiederholung und Intensivierung der o.g. Maßnahmen
Detailinformationen www.havellandautobahn.de

Die Intention ist eine umfassende Kommunikationsstrategie mit dem Ziel, alle Verkehrsteilnehmer frühzeitig 

und wiederholend auf die bevorstehenden Einschränkungen hinzuweisen und dadurch möglichst viel 

Verkehr von der Vertragsstrecke und den Umleitungen fernzuhalten !
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Pressestelle: Steffen Schütz

Webseite: www.havellandautobahn.de

Kontakt: presse@havellandautobahn.de

Kontaktinformationen

mailto:presse@havellandautobahn.de

